

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС ООО
на 2021–2025 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Документ по результатам мероприятия	Ответственный
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО за период 2022–2027 годов	Август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС ООО за период 2022–2027 годов	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
3	Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	Июнь, 2022 года	Протокол классного родительского собрания в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	Классный руководитель 1–го класса
	Проведение классных родительских собраний во 2-4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС	Май, 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	Классные руководители 1–4-х классов

	ООО			
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МБОУ «Ромашкинская СОШ» и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
5	Анализ имеющихся в МБОУ «Ромашкинская СОШ» условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	Май 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС ООО	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам,	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО	Директор школы, заместители директора по УР, ВР, педагог-библиотекарь

	нормам охраны труда			
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Педагог-библиотекарь
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО	Октябрь 2021 – март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
9	Разработка и реализация моделей	Октябрь 2021 – май	Модели сетевого взаимодействия	Директор школы, заместители директора по УР, ВР

	<p>сетевого взаимодействия МБОУ «Ромашкинская СОШ» и ЦДТ, ДЮСШ обеспечивающих реализацию ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО</p>	<p>2022 года</p>	<p>Договоры о сетевом взаимодействии</p>	
<p>10</p>	<p>Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО</p>	<p>В течение всего периода с 2021–2027 годов</p>	<p>Пакет документов по сетевому взаимодействию</p>	<p>Директор школы, заместители директора по УР, ВР</p>
<p>11</p>	<p>Привлечение руководителей ШМО, педагога-психолога, членов Управляющего совета к проектированию основной образовательной программы начального общего образования</p>	<p>По согласованию</p>	<p>Протоколы заседаний</p>	<p>Директор школы, заместители директора по УР, ВР</p>

**2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС
ООО**

12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Июнь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации	Директор школы
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ООО	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО должностных	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор школы, заместители директора по УР, ВР

	инструкций работников образовательной организации			
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>	Рабочая группа по введению стандартов
18	Утверждение основных образовательных программ ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на	До 01.09.2022	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД,</p>	Директор школы

	заседании педагогического совета			
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-8-х классов по новым ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
20	Разработка учебных планов, планов в внеурочной деятельности для 9-х классов по новым ФГОС ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-9-х классов на 2022/23 учебный год в	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-9-х классов	Директор школы, заместители директора по УР, ВР, педагоги школы

	соответствии с требованиями новых ФГОС ООО			
22	Утверждение списка УМК для уровней ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО с приложением данного списка	Директор школы, педагог-библиотекарь
23	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями	Директор школы
24	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Директор школы, зам.директора по УР

			обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
25	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Зам.директора по УР
26	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров в внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
27	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС ООО	В течение учебного года в соответствии с планами	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Директор школы, заместители директора по УР, ВР

	педагогическим коллективом	ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы		
28	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УР	Директор школы, заместители директора по УР, ВР
29	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УР	Педагог-психолог
30	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	Директор школы, заместители директора по УР, ВР, рабочая группа
31	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Зам.директора по УР

	реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО			
32	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Зам.директора по УР

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО

33	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	Май 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УР	Зам.директора по УР
34	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на	Апрель 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по УР	Зам.директора по УР

	обучение по новым ФГОС ООО			
35	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП ООО Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам.директора по УР
36	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Зам.директора по УР
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО				
37	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Заместители директора по УР, ВР, технический специалист

	ООО			
38	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместители директора по УР, ВР, технический специалист
39	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Заместители директора по УР, ВР, технический специалист
40	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Директор школы, заместители директора по УР, ВР, технический специалист